

Projekt pt.  
**„Wielkopolski Program Sukcesu Zawodowego”**  
nr projektu RPWP.06.02.00-30-0011/18

Projekt „Wielkopolski Program Sukcesu Zawodowego” nr RPWP.06.02.00-30-0011/18 jest realizowany przez *Human Discovers* Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego DAPOL Karina Jakubek i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach *Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Runek pracy, Działanie 6.2: Aktywizacja zawodowa*

**H A R M O N O G R A M**  
**SZKOLENIE ZAWODOWE**  
**„PRACOWNIK TELEFONICZNEJ I**  
**ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA”**

Zadanie 2 – Zajęcia grupowe

**PODZIAŁ GRUP**

GRUPA II	
L.p.	Numer Uczestnika Projektu
1.	5/7.1.2/2020
2.	6/7.1.2/2020
3.	7/7.1.2/2020
4.	10/7.1.2/2020
5.	11/7.1.2/2020
6.	12/7.1.2/2020
7.	14/7.1.2/2020
8.	17/7.1.2/2020
9.	20/7.1.2/2020
10.	21/7.1.2/2020
11.	22/7.1.2/2020
12.	23/7.1.2/2020

## ADRES SALI DYDAKTYCZNEJ na Szkolenie zawodowe

<b>GRUPA I</b>	<b>Podanin 77 64-800 Chodzież</b>
----------------	---------------------------------------

## Szczegółowy harmonogram godzinowy

<b>Szczegółowy harmonogram godzinowy</b>	
14 <sup>30</sup> - 15 <sup>15</sup>	przeprowadzenie zajęć – 1 h
15 <sup>15</sup> - 16 <sup>00</sup>	przeprowadzenie zajęć – 2 h
16 <sup>00</sup> - 16 <sup>45</sup>	przeprowadzenie zajęć – 3 h
16 <sup>45</sup> - 17 <sup>05</sup>	<b>przerwa obiadowa</b>
17 <sup>05</sup> - 17 <sup>50</sup>	przeprowadzenie zajęć – 4 h
17 <sup>50</sup> - 18 <sup>35</sup>	przeprowadzenie zajęć – 5 h
18 <sup>35</sup> - 19 <sup>20</sup>	przeprowadzenie zajęć – 6 h
19 <sup>20</sup> - 19 <sup>30</sup>	<b>przerwa kawowa</b>
19 <sup>30</sup> - 20 <sup>15</sup>	przeprowadzenie zajęć – 7 h
20 <sup>15</sup> - 21 <sup>00</sup>	przeprowadzenie zajęć – 8 h

## SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA SZKOLENIE ZAWODOWE PT. „PRACOWNIK TELEFONICZNEJ I ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA”

Data	Dzień	Grupa	Godziny	Liczba UP
21.02.2020 r.	Piątek	-----	-----	-----
22.02.2020 r.	Sobota	-----	-----	-----
23.02.2020 r.	Niedziela	-----	-----	-----
24.02.2020 r.	Poniedziałek	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
25.02.2020 r.	Wtorek	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
26.02.2020 r.	Środa	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
27.02.2020 r.	Czwartek	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
28.02.2020 r.	Piątek	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
29.02.2020 r.	Sobota	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
01.03.2020 r.	Niedziela	-----	-----	-----
02.03.2020 r.	Poniedziałek	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
03.03.2020 r.	Wtorek	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
04.03.2020 r.	Środa	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
05.03.2020 r.	Czwartek	Grupa II	14 <sup>30</sup> – 21 <sup>00</sup>	12 UP
06.03.2020 r.	Piątek	-----	-----	-----
07.03.2020 r.	Sobota	-----	-----	-----
08.03.2020 r.	Niedziela	-----	-----	-----

**Organizator Projektu uprzejmie informuję, iż szczegółowe ustalenie terminów i godzin spotkań z Trenerem będzie ustalana telefonicznie, bezpośrednio z każdym Uczestnikiem Projektu.**

**W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Projektu lub zaplanowanego wsparcia, Uczestnik Projektu może się skontaktować telefonicznie, pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub e-mail z Biurem Projektu.**